

Stacc Escali: Fremdriftsrapport 2, ITØK381

Uke 6


Ifølge fremdriftsplanen er dette siste uke med spesifikasjonsskriving før vi setter i gang med skissering av appen. Fokuset denne uken har derfor vært å ferdigstille denne. Etter å ha mottatt datagrunnlaget for applikasjonen har vi kommet frem til funksjonaliteten som inngår i vår prototype. Ut fra dette må vi skissere og designe følgende deler:

- Dashbord
- Fondsoversikt
- Inntjeningsoversikt
- Kunder
- Transaksjoner
- Registrering av handel

Frem mot neste møte vil hvert teammedlem jobbe med å skissere en versjon av appen.

Uke 7

Under følger et utdrag av skissen vi har kommet frem til etter siste ukes arbeid. Dette har vi nå presentert for Gerdt.



Vi har bestemt oss for å la skissering og design gli litt over i hverandre. Vi “bryter” derfor litt med tidsplanen og starter nå arbeidet med å gjøre foreløpige skisse om til en første versjon av design.