

Stacc Escali: Fremdriftsrapport 3, ITØK381

Uke 8

Denne uken startet vi å ta i bruk programvaren Figma som vi skal bruke i designfasen. Nå i første omgang har vi fokusert på å lære oss grunnleggende bruk, samt overføre applikasjonsskissene inn i programmet. Det er mange ulike grensesnitt som skal lages, og ansvar for disse fordeles mellom gruppemedlemmene.

Uke 9

Uken har gått til å begynne på det endelige designet av appen. I henhold til fremdriftsplanen skal vi bruke de tre neste ukene på dette. Det er en læringskurve, men vi er sikre på at vi vil produsere i det minste en god prototype over de neste ukene. Under følger to eksempler fra designfasen så langt.

