

## Stacc Escali: Fremdriftsrapport 5, ITØK381

### Uke 12

Vi har denne uken landet på hvilken stack vi kommer til å bruke i prosjektet. React.js, Typescript og Bootstrap til frontend og Express.js til backend. Dette er nytt for de fleste, så denne uken vil hver enkelt jobbe med å lære seg det grunnleggende gjennom kurset Full Stack Open ([www.fullstackopen.com](http://www.fullstackopen.com)). Alle skal prøve seg på å implementere en enkel sidemeny ved hjelp av denne kunnskapen.

### Uke 13

Implementasjonen er offisielt i gang. Vi har satt opp strukturen på prosjektet og lagt grunnlaget for videre arbeid. Med dette oppsettet kan man enkelt jobbe med sin tildelte feature. Under følger noen utklipp fra foreløpig produkt. Etter påsken begynner innspurten frem mot tentativ frist 1. mai.



